Inventario Proyecto SINICK

17-feb-2021

http://

Encargado del proyectoResponsable del EstudioFechas de inicio y fin del proyecto14-ago-2020 - 16-feb-2021

Progreso72%Tarea29Recursos4

2

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	Duración	Progreso
INVENTARIO DEL PROYECTO SINICK	17/08/20	15/02/21	131	72
FASE 1: ANALISIS	17/08/20	13/10/20	42	100
COMPONENTES METODOLOGICOS	14/08/20	25/09/20	31	100
Nombre del Proyecto	14/08/20	18/08/20	3	100
Objetivos Generales	19/08/20	25/08/20	5	100
Objetivos Especificos	26/08/20	7/09/20	9	100
Planteamiento Del Proyecto	8/09/20	11/09/20	4	100
Alcance Del Proyecto	14/09/20	18/09/20	5	100
Justificacion	21/09/20	25/09/20	5	100
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION	28/09/20	13/10/20	12	100
Entrevista	28/09/20	5/10/20	6	100
Encuesta	6/10/20	13/10/20	6	100
FASE 2: PLANEACION	9/10/20	16/11/20	27	81
INFORME DE REQUERIMIENTOS	9/10/20	22/10/20	10	78
Requerimiento Funcionales	9/10/20	15/10/20	5	79
Requerimientos No Funcionales	16/10/20	22/10/20	5	78
MAPA DE PROCESOS	23/10/20	16/11/20	17	84
BPMN	23/10/20	29/10/20	5	100
Diagrama De Flujo De Proceso	30/10/20	6/11/20	6	74
Modelo Entidad Relacion	9/11/20	16/11/20	6	83
FASE 3: EJECUCIÓN	17/11/20	15/02/21	65	51
BASE DE DATOS	17/11/20	14/12/20	20	85
Construccion De la Base De Datos	17/11/20	24/11/20	6	75
Insertados En La Base De Datos	9/12/20	14/12/20	4	100
Consultas De La Base De Datos	1/12/20	8/12/20	6	87
PROTOTIPO NO FUNCIONAL	9/12/20	15/12/20	5	60
Mockups	9/12/20	15/12/20	5	60
CODIFICACION Y MANEJO	25/01/21	15/02/21	16	6
Conexión Base De Datos	25/01/21	15/02/21	16	6

Recursos

Nombre	Función	Perfil	Nombre y Apellidos
Responsable del Estudio	Encargado del proyecto	Ingenieria en Sistemas	David Alba
Creador de Sitio Web	Diseñador Web	Ingeniero en Informatica	Lucio Montes
Programador Web	Desarrollador	Ingeniero en Software	Dayanna Bayona
Gestion del proyecto	Encargado de pruebas	Ingeniero en Software	Nixson Pinzon

3

Diagrama de Gantt




Diagrama de recursos

GANTT agosto 2020 septiembre 2020 Función Perfil Nombre y Ape. Nombre □ Responsable del Estudio Encargado del proy... Ingenieria en... David Alba Nombre del Proyec... Justificacion Modelo Entidad Rel.. Mockups FASE 1: ANALISIS COMPONENTES ME.. ☐ • Creador de Sitio Web Diseñador Web Ingeniero en... Lucio Montes Objetivos Generales Entrevista Encuesta Construccion De la .. Insertados En La Ba... Conexión Base De ... FASE 2: PLANEACIO.. Ingeniero en... Dayanna Bay... □ Programador Web Desarrollador Objetivos Especific... Requerimiento Fun... Requerimientos No... FASE 3: EJECUCIÓN Encargado de prue... Ingeniero en... Nixson Pinzon □ Gestion del proyecto Planteamiento Del ... Alcance Del Proyec... BPMN Diagrama De Flujo ... Consultas De La Bas..

5